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1 3308综放工作面简介

3308工作面地表以中低山、丘陵为主，季节性

河流从工作面中部穿过，煤层厚度为5.5米，煤层层

理明显，节理、裂隙较发育，煤层倾角 3—7度，大致

呈东西走向，南高北低。工作面长210米，末采做成

3200（净宽）mm*3000(净高)mm的撤架通道；在回风

巷 煤 柱 侧 打 两 个 绞 车 硐 室 ，规 格 均 为 ：净 宽

2000mm，净 高 2000mm，净 深 4500mm；净 宽

2000mm，净高 2000mm，净深 3500mm，备齐了相应

的设备设施。

3308工作面共布置普通液压支架 137架，型号

为ZF7200/17/33；过渡支架机头机尾各 3架，型号为

ZFG8000/18.5/33H；采煤机 1 台，型号为 MG250/
600-WD1；前（后）刮板输送机共 2 台，型号为

SGZ764/630。

２ 专用搬家设备简介

（1）YQDZ-400液压支架牵引调向运输装置

由液压支架调向平台、液压支架回撤车及回撤

装车机构组成。主要作用是用于综放液压支架在回

撤过程中抽架、调向、切眼内的运输及转载装车。

（2）SYD-10×2双臂液压吊装机

具有双臂起吊，用于综放工作面各种设备的安

专用搬家设备在唐安煤矿综放工作面
搬家中的应用

（山西兰花科技创业股份有限公司安全监察部）

周宏伟

摘 要：综放工作面设备多、块头大、分量重，搬家倒面一直是采煤工作中难点和危险一环。

本文就兰花科创唐安煤矿3308综放面搬家采用专用搬家设备后，从回撤刮板输送机大链——刮

板输送机、机组——支架等工序分别进行了详细阐述，全面展现了综放面安全、可靠、高效的搬家

倒面过程。
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装、拆除。如：安装拆除转载机机头、机尾、电机、减速

机、刮板输送机等，它具有双臂起吊灵活、旋转自如、

行走安全、运行可靠、结构简单、省时省力等特点。

（3）回撤撤（安装叉车）

用于综放液压支架组装后切眼内的运输和安

装，通过绞车牵引，将液压支架运到指定位置并安

装，代替以往安装工作中用绞车直接在底板上拖拉

支架的操作方式。

３ 设备回撤顺序

工作面前后刮板输送机大链——工作面前后刮

板输送机机头、机尾——采煤机——工作面前后刮板

输送机溜槽——排头支架——普通支架——排尾架。

４ 设备回撤工艺

44..11 回撤前后刮板输送机大链回撤前后刮板输送机大链

把前后刮板输送机大链断开，点动把断开的大

链倒出至刮板输送机机尾直接装车，装车后要将大

链和平板车用花兰螺栓和柱绳捆绑牢靠。

44..22 回撤刮板输送机和采煤机回撤刮板输送机和采煤机

将回风巷道轨延伸至撤架通道丁字口处，使用

搬家双臂液压吊装设备。

拆卸刮板输送机顺序依次为：电机——减速箱

——机尾架——地梁——过渡槽——抬高槽——中

间溜槽——机头架。

（1）将前后刮板输送机机头、机尾各部件拆卸

后，用工作面后硐室内部的 JSDB-13绞车拖至机尾，

用双臂液压吊装机装车。

（2）依次将刮板输送机中间溜槽各部件拆卸后，

用工作面前硐室内部的 JSDB-19绞车拖至机尾，同

前一样，用双臂液压吊装机装车。

（3）卸机组时各部件时，在机组下方用 2m的板

梁支设成井字型木垛，井字形板梁不少于2个，确保

机组支设平稳。采煤机分成机架、摇臂、滚筒等部件

依次拆卸，拆卸起吊时必须有专人在现场观山指挥，

分3次装车运输。

44..33 回撤支架回撤支架

44..33..11 撤架顺序撤架顺序

撤出1#、2#、3#排头架——将4#、5#架并排调正

作为掩护架 ——按顺序撤出普通中间架——141#、
142#排尾架—— 4#、5#掩护架——143#排尾架。

44..33..22 撤架工序撤架工序

降架——拆液压管——牵引前移——调正运出

——维护三角区——退锚索——拉掩护架。

44..33..33 撤架准备工作撤架准备工作

（1）按照旧撤支架工艺做好相关准备工作，依次

将 1#、2#、3#支架撤出，将 4#支架摆到工作面煤壁

侧，5#支架摆到老空侧作为掩护架。

（2）安装回撤中间支架的专用搬家设备

①在回撤工作面铺设轨距为2.1米的轨道，所铺

设的钢轨每节长6米，并在轨道的端头铺4组1.5米
长的钢轨；

②将液压支架调向平台布置在待撤支架的上口；

用待撤支架先形成两组掩护支架，并与调向平台相连

接；将调向平台的支顶装置用液压单体支柱接顶；

③将组装后的液压支架回撤车布置在液压支架

调向平台前的铁轨上，通过连接装置将二者连接在

一起；将回撤车的铲板高度降到最低（轨道面以上

200mm）；
④将回撤装车机构布置在两顺三角点的

600mm轨距的轨道的端头，将钢轨延伸到装车机构

上，并用装车机构上的轨道压板将钢轨固定；打地锚

或用单体支柱将装车机构接顶，固定；将空平板车牵

引之装车机构内。

44..33..44 回撤中间支架回撤中间支架

（1）用调向平台将支架先沿垂直方向拉出一段

5



兰花科技 2017.4（总第64期）

技 术 经 验技 术 经 验

距离，再不断改变牵引方向，把支架调正；然后将支

架抽出、调向并转载到支架回撤车上；将支架通过辅

助牵引缸及绳索等将液压支架固定牢固；降下调向

平台上的支顶单体，伸缩调向平台的两组步进缸，实

现调向平台与掩护支架的步进。

（2）回撤车的运输

安设在工作面前硐室外部和工作面前硐室内部

的两台 JSDB-19绞车，通过撤架平台上的滑轮、反滑

轮对拉牵引工作面回撤车进行运输。

（3）支架换装平板车

回撤车装载支架运输到机尾三角点，升起回撤

车铲板使支架转向。装车机构内放入平板车锁牢，

收紧两侧牵引臂固定平板车。使用牵引臂将支架由

回撤车上牵引到平板车上，用螺栓固定支架与平板

车，打开牵引臂，打开锁车链条，由回风巷绞车 JHS-
20将装载支架的平板车牵引出装车机构。

44..33..55 拉掩护架拉掩护架

降下调向平台上的支顶单体，伸缩调向平台的

两组步进缸，实现调向平台与掩护架的步进。拉

掩护架时，先拉工作面煤壁侧的 4#架，再拉老空侧

的 5#架，4#掩护架要始终超前 5#掩护架 1.5米左

右。

44..33..66 三角区的维护三角区的维护

按照旧撤架工艺对三角区进行维护。

5 结语

目前，专用搬家设备可以完成综采工作面大部

分搬家工作（除一小部分零星工程外），它的最大优

点是取代了部分小绞车运输功能，减少了小绞车运

输环节和频次。同时也减少了小绞车运输中硬拖硬

拉易造成断绳伤人等带一系列安全隐患，提高了工

作效率、增强了搬家倒面工作的安全可靠性，是采煤

工作面今后搬家倒面的一个发展趋势。

洼处，有积水的地方设立排水点；排

水管在巷道低洼处要设置三通阀门，方便排水。如

积水较浑浊，必要时设置沉淀池，落实专职人员定期

进行清淤。

55..22设备选型设备选型

工作面掘进过程中水文地质条件简单，涌水量

不大，根据工作面地质构造及相临工作面涌水量情

况分析，本工作面涌水主要来自于煤层顶板灰岩裂

隙水，预计正常涌水量（QH）为 5m3/h，最大涌水量

（Qmax）为10m3/h。
正常涌水量时水泵必须的排水能力计算:
QB＝24 QH/20＝1.2 QH＝1.2×5＝6m3/h；
最大涌水量时水泵必须的排水能力计算:
QB′ ＝24Qmax/20＝1.2 Qmax＝1.2 × 10m3/h＝

12m3/h；

根据上述计算，工作面可选用BQG450/0.2型气

动隔膜泵两台，排水能力为45m3/h，用于排放生产用

水所致的工作面少量积水。工作面须安装φ114mm
型排水管路两条，排水管路采用快速接头连接，水泵

及管路排水能力可以满足工作面涌水需求。

55..33排水线路排水线路

巷道临时抽水点—排水泵—巷道排水管路—大

巷排水管路—主、副水仓。

6 结论

为有效实施探放水工作，通过理论计算和经验

参考，确定了首采工作面 15101的各种参数，及有关

技术、安全措施。只有在实施过程中保证其落到实

处，才能够保证工作面掘进，回采期间的防治水安全。

（上接第45页）
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